

UCHWAŁA NR XLII/411/2010
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 30 marca 2010 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia programu funkcjonalno-użytkowego
Szpitala Miejskiego w Raciborzu wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) po dokonaniu aktualizacji Zbiorczego Zestawienia Kosztów na dokończenie budowy „Szpitala Miejskiego w Raciborzu”

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XII/166/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2003r. w sprawie zatwierdzenia programu funkcjonalno-użytkowego Szpitala Miejskiego w Raciborzu wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów w ten sposób, że § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

"Termin zakończenia inwestycji do 31 grudnia 2012r."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY Kt
1620

Lidia Chrzan

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Norbert Mika

U Z A S A D N I E N I E

Uchwałą Nr XII/166/2003 z dnia 30 września 2003 r. Rada Powiatu Raciborskiego zatwierdziła:

- 1) Program funkcjonalno-użytkowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu z liczbą łóżek szpitalnych 363 w Zespole Głównym Szpitala i 25 w Pawilonie Zakaźnym ,
- 2) Zbiorcze Zestawienie Kosztów dla Szpitala Miejskiego w Raciborzu zaktualizowane w poziomie cen 2003 r. na kwotę :
 - 206 985,8 tys. zł. dla Szpitala Miejskiego bez Pawilonu Zakaźnego, oraz
 - 6 416,7 tys. zł. dla Pawilonu Zakaźnego,
- 3) Termin zakończenia inwestycji do 31 grudnia 2005 r.

Uchwałą Nr XXXI/421/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. Rada Powiatu Raciborskiego zmieniła Program funkcjonalno-użytkowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu z liczbą łóżek szpitalnych 418 w Zespole Głównym Szpitala i 25 w Pawilonie Zakaźnym , oraz termin zakończenia zadania „Szpital Miejski w Raciborzu” - do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Struktura Oddziałów została pozytywnie zaopiniowana przez konsultantów wojewódzkich poszczególnych dziedzin medycyny.

Uchwałą Nr VI /72/ 2007 z dnia 28 marca 2007 r. Rada Powiatu Raciborskiego zmieniła:

- 1) Program funkcjonalno-użytkowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu z liczbą łóżek szpitalnych 443,
- 2) Zbiorcze Zestawienie Kosztów dla Szpitala Miejskiego w Raciborzu w poziomie cen 2007 r. na kwotę 239 576,1 tys. zł. ,
- 3) Termin zakończenia inwestycji do dnia 31 grudnia 2010 r.

Uchwałą Nr XXXI /320/ 2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. Rada Powiatu Raciborskiego zmieniła:

- 1) Zaktualizowany program funkcjonalno-użytkowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu z liczbą łóżek szpitalnych 447,
- 2) Zaktualizowane Zbiorcze Zestawienie Kosztów dla Szpitala Miejskiego w Raciborzu w poziomie cen z grudnia 2008 roku na kwotę 261 334,8 tys. zł.

W roku 2009 m.in. wykonano pozostały zakres robót budowlanych na bloku operacyjnym „J” i łączniku „I” , na budynku kuchni 2A, oraz wykonano roboty w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Szpitala w związku ze zmianami przepisów p.- poż. oraz związane z zakończeniem

zagospodarowania i ukształtowania terenu oraz wewnętrznych dróg dojazdowych i niezbędnych miejsc parkingowych .

Do zrealizowania pozostaje m.in. :

- 1) zakup wyposażenia medycznego i gospodarczego dla bloku operacyjnego „J” ,
- 2) zakup pozostałego wyposażenia na Oddziały Szpitalne,
- 3) rozbudowanie obiektu (części bloku 1C na poziomie niskiego i wysokiego parteru) w związku z koniecznością wykonania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na bloku „1C” zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
- 4) rozbudowanie obiektu (część bloku 1C na poziomie I piętra) co umożliwi powiększenie powierzchni użytkowej dla Pododdziału Neonatologicznego znajdującego się w strukturze Oddziału Ginekologiczno-Położniczego ,
- 5) wykonanie nowych stanowisk garażowych dla samochodów pogotowia ratunkowego jako dobudowa do bloku 1C,
- 6) zakończenie robót na łączniku 2B .

Z uwagi na konieczność pozyskania środków zewnętrznych (unijnych, budżetu państwa) na sfinansowanie realizacji w/w pozostałego zakresu, czasokres trwania procedur przetargowych i wymogi realizacyjne oraz odbiorowe - nie ma możliwości zakończenia zadania „Szpital Miejski w Raciborzu” w terminie do 31 grudnia 2010 roku.

W związku z powyższym ulega zmianie termin zakończenia inwestycji na dzień 31 grudnia 2012 roku.

**Kierownik Referatu
Inwestycji i Remontów**

Roman Peikert

STAROSTA

Adam Hajduk