

Uchwała Nr 30/68/2003  
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 23 maja 2003r.

Załącznik nr .....<sup>4</sup>.....  
do protokołu nr 30/2003  
z posiedzenia ZP  
w dniu 23 maja 2003r.

w sprawie zatwierdzenia programu realizacyjnego rzeczowo-finansowego  
wykonania robót i wyposażenia w 2003r.  
zadanie: „Kontynuacja budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO  
uchwala, co następuje:

§ 1


Zatwierdza się program realizacyjny rzeczowo-finansowy wykonania robót  
i wyposażenia w 2003r. zadanie: „Kontynuacja budowy Szpitala Miejskiego  
w Raciborzu”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wicestarosć Adamowi Hajdukowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WICESTAROSTA  
Adam Hajduk

ZARZĄD POWIATU  
w Raciborzu  
ul. Klasztorna, 6  
47-400 RACIBÓRZ

**PROGRAM REALIZACYJNY RZECZOWO - FINANSOWY**

WYKONANIA ROBÓT I WYPOSAŻENIA W 2003 r

**ZADANIE : "KONTYNUACJA BUDOWY SZPITALA MIEJSKIEGO W RACIBORZU"**

W związku z przyjętym kierunkiem zmniejszenia zakresu rzeczowego i wartości finansowej inwestycji oraz koniecznością przeniesienia w 2003 r pozostałych Oddziałów ze starego Szpitala przy ul. Bema do nowobudowanych budynków przy ul. Gamowskiej przyjmuje się do realizacji w 2003 r poniższy plan rzeczowo - finansowy :

Uwaga : liczba porządkowa zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do aneksu uwzględniającego zmiany w programie funkcjonalnym oraz udział środków własnych - do umowy nr AG-II-1JK/7012/51/01 dla przedmiotowej inwestycji .

Lp	Nazwa obiektu - rodzaj robót, wyposażenia i pozostałych nakładów	Wartość (brutto zł)	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
<b>2.</b>	<b>BLOK A +E</b>					
	<i>niski i wysoki parter oraz I piętro strona lewa oraz II, III, IV piętro, maszynownie, wentylatornie, komunikacja klatka K-1, K-2, K-3 - roboty i wyposażenie ( I niezbędny etap ) związane z przeniesieniem oddziałów łóżkowych .</i>	2 290 000		700 000	1 200 000	390 000
	<b>Roboty budowlane wewnętrzne</b> (roboty adaptacyjne, stropy podwieszane, płytkowanie, posadzki Tarkett, roboty malarskie i inne wykończeniowe oraz montaż stolarki ,ślusarki, poręczy i odbojów)	2 370 000		445 000	940 000	985 000
	<b>Roboty instalacyjne</b> (uzbrojenie instalacji wentylacji, ciepła wentylacyjnego, instalacji CO, osprzęt instalacji gazów medycznych, instalacji wod.-kan., opomiarowanie instalacji wodociągowej, centralna sieć gazów medycznych i sieć wody p.-poż.)	3 905 000		700 000	1 500 000	1 705 000
	<b>Roboty elektryczne i teletechniczne</b> (zakończenie instalacji . elektroenergetycznych ,oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji, nagłośnienia , interkomowo-wizyjnej, zasilania dedykowanego, RT, TV iTV+Sat, montaż rozdzielnic i tablic, zakończenie sieci strukturalnej oraz instalacji bezpieczeństwa wraz z osprzętem, urządzeniami aktywnymi i konfiguracją )	3 754 500				3 754 500
	<b>Wyposażenie blok A</b> (zespół dźwigów łóżkowych i osobowo-towarowych , centrale wentylacyjne ,UPS, wyposażenie medyczne - gospodarcze )					
	<b>Razem : blok A+E</b>	12 319 500		1 845 000	3 640 000	6 834 500

ZARZĄD POWIATU  
w Raciborzu  
ul. Klasztorna, 6  
47-400 RACIBORZ

Lp	Nazwa obiektu - rodzaj robót, wyposażenia i pozostałych nakładów	Wartość (brutto zł)	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
<b>7. KUCHNIA</b>						
	Roboty budowlane ( zamknięcie obiektu poprzez zamurowanie otworów oraz wstawienie drzwi zewnętrznych ).	10 000		10 000		
	Razem : Kuchnia	10 000		10 000		
<b>9. SIECI ZEWNĘTRZNE</b>						
	Sieć wodociągowa - pożarowa dla bloku A , niezbędna dla funkcjonowania budynku,	85 000		85 000		
	Razem : sieci zewnętrzne	85 000		85 000		
<b>10. POZOSTAŁE NAKŁADY</b>						
	( Obsługa inwestorska , dokumentacja [projektowa, nadzór autorski, obsługa geodezyjna , zabezpieczenia p-poz tj. gaśnice , instrukcje oraz napisy, oznakowania, tablice )	614 000		100 000	250 000	264 000
	Razem : pozostałe nakłady	614 000		100 000	250 000	264 000

**OGÓŁEM :** 16 991 000 zł. 2 600 000 4 710 000 9 681 000

**Kwota 16 991 000 zł. obejmuje :**  
- środki z kontraktu wojewódzkiego - 15 000 000 zł.  
- środki J.S.T. - 1 991 000 zł.

Środki J.S.T. przeznacza się na realizację następującego zakresu :  
lp. 2 - BLOK "A + E" - wyposażenie na kwotę - 1 637 500 zł.  
lp. 3 - BLOK "B + F" - wyposażenie na kwotę - 239 500 zł.  
lp. 10 - POZOSTAŁE NAKŁADY na kwotę - 114 000 zł.

**UZASADNIENIE :**

- Mając na względzie dysponowanie w roku bieżącym w/w ustaloną kwotą - taka realizacja inwestycji w 2003 roku w powyższym zakresie rzeczowo - finansowym pozwala na uruchomienie w roku bieżącym pozostałych Oddziałów Szpitala w nowobudowanych obiektach przy ul. Gamowskiej o wysokim standardzie wykonania ,
- Przeprowadzenie pacjentów z istniejącego w bardzo złym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym Szpitala do nowego obiektu zdecydowanie poprawi :  
a) warunki sanitarno-higieniczne pacjentów oraz efekty i komfort pracy personelu medycznego ,  
b) umożliwi właściwe zapewnienie opieki medycznej pacjentów,  
c) pozwoli ograniczyć nakłady finansowe ponoszone obecnie na utrzymanie obydwu zespołów obiektów poprzez docelową likwidację starego Szpitala.

Zatwierdzono Uchwałą Nr 30/68/2003 na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.05.2003 r. - za Zarząd :

