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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego: ,,PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY RENOWA-
CJI POMIESZCZENIA AULI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOt OGOLNOKSZTALCACYCH NR 1 W RACIBORZU, ZLO-
KALIZOWANEGO W RACIBORZU PRZY UL. JANA KASPROWICZA 11, NR DZIAtKI 4691/169”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru wszyst-
kich robot, objetych przedmiotem zamoéwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t obje-
tych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

1.4. Zakres roboét objetych ST

a) przedmiot i zakres robét budowlanych:

—  przedmiotem robot budowlanych jest renowacja pomieszczenia auli szkolnej w Zespole Szkdt Ogdlnoksztatcgeych nr 1
w Raciborzu,

— zakres opracowania obejmuje pomieszczenie auli oraz pracowni grafiki, zlokalizowanej w czesci zachodniej Il pietra
i poddasza. W gtéwnej czesci auli znajdujg sie dwa balkony z wejsciami od strony pracowni na poddaszu. Aula w czesci
podestu (sceny) z dwdéch stron potgczona jest drzwiami przesuwnymi z sgsiednimi salami lekcyjnymi. Dostep do pomiesz-
czenia auli bezposrednio z korytarza przez dwa wejscia z podwéjnymi drzwiami. Projekt obejmuje prace renowacyjne drew-
nianej boazerii $ciennej, drewnianej zabudowy sufitowej, renowacji drewnianych drzwi wejsciowych do auli oraz sktadanych
$cianek oddzielajgcych scene od sgsiednich sal, cyklinowanie i uzupetnienie podtogi z drewnianego parkietu wraz z poto-
zeniem lakieru. Dodatkowo projekt zawiera rozwigzanie sposobu wzmocnienia konstrukgcji istniejgcych drewnianych stropow
miedzy pietrami wraz z warstwami podtogowymi pod planowane obcigzenia podtogi.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla rob6t budowlanych objetych szcze-
gotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla poszczegdlnych robét niniejszego zamowienia.

Kody robét wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV):

45453100-8 Roboty renowacyjne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 Roboty malarskie

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje pro-
jektowa i komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.
1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
zapisow zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich za-
bezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkoéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacje dotyczgcg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpo-
czecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5.8. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w umowie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powota-
nych norm i przepiséw o ile w umowie nie postanowiono inacze;j.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

1.6.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wy-
magania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej doku-
mentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien na-
tychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wyko-
nane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a roz-
rzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg
wplyw na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec¢)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw robét

1. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

2. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

3. Roboty tymczasowe - roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wytgczeniem przypadkéw, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

4. Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robo6t podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych, w tym
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

5. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadze-
nia zaplecza budowy;

6. Kierownik budowy - osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez Wy-
konawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi przepisami;

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

8. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

9. Projektant - osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgcg autorem dokumentacji projektowej do pet-
nienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym
lub wykonawczym;

10. Zarzadzajacy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administro-
wania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

11. Zamawiajacy - osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie
karty przedsiewziecia;

12. Producent - osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne przed-
mioty;

13. Dostawca - osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub wytwoéreg;

14. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy,

dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki stuzgce realizacji obiektu, ope-

raty geodezyjne i ksigzka obmiaréw
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Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z
1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);
Dokumentacja projektowa - zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét budow-
lanych, w szczegdlnosci:

1) projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych;

2) przedmiar robot;

3) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane

na podstawie odrebnych przepisow.

4) projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.
Projekt budowlany - projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr
0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamdwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe;
Projekt wykonawczy - projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - opracowania zawierajgce w szczegélnosci zbiory wymagan,
ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowla-
nych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robot;
Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jed-
nostek przedmiarowych robot podstawowych;
Ksigzka obmiaréw - rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokona-
nych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw wymagaja
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;
Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198,
poz. 2042));
Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaak-
ceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako-
$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét;
Prébka - jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii
tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;
Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez ré6zne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;
Wyréb budowlany - kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania
w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wplywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektéw budow-
lanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa
budowlanego”;
Wiasciwosci uzytkowe - zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub
zachowania w trakcie uzytkowania;
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetnienia wymogéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stoso-
wany. - dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do kohca okresu ich waznosci;
Zharmonizowane specyfikacje techniczne - normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;
Norma zharmonizowana - norma przyjeta przez jeden z europejskich organdw normalizacyjnych wymienionych w za-
taczniku | do dyrektywy 98/34/We, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
Europejski dokument oceny - dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen tech-
nicznych;
Europejska ocena techniczna - udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu
do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odno$snym europejskim dokumentem oceny;
Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charak-
terystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pézn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. - a po
tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;
Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) - instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen tech-
nicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw kon-
serwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
Istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenhstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego,
jakie majg spetniaé¢ roboty budowlane;
Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnosé wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;
Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Norma-
lizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy euro-
pejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji;



39. Wspélny Stownik Zaméwien - wspdlny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespo6t koddw z systemem klasyfikacii
produktow, ustug i robot budowlanych, (skrét CPV) stworzony na potrzeby zaméwien publicznych, ktéry obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajacym;

40. Grupy, klasy, kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pézn. zm.), zwanym dalej
»Wspdlnym Stownikiem Zamédwien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania roboét - dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania robét wraz z terminami rozpoczecia
i zakonczenia robét kazdego z wykonawcow i terminami realizacji poszczegdlnych rodzajow lub etapéw robot;

2. Wada - niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

3. Roszczenie - zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa, upowaz-

niony lub zadanie zaptaty za szkode wynikajgca z niedotrzymania warunkéw umowy;

Sita wyzsza - zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza wptywem stron umowy,

ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

5. Faktura koncowa - dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robét lub
ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

6. Protokét odbioru koncowego - dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub ustug;

7. Wynagrodzenie koncowe - ostateczna kwota w fakturze koncowej;

8. Protokoét odbioru czesciowego - dokument, ktdry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
materiatdw na okreslony dzien;

9. Wynagrodzenie czesciowe - wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

10. Faktura czesciowa - rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za catos¢
robot lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

11. Kosztorys - dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru
robot z podaniem cen szczegodtowych odniesionych do poszczegdlnych pozyciji przedmiaru;

12. Cena jednostkowa - cena ustalona na jednostke rzeczowa wykonania robo6t budowlanych, dostaw lub ustug; suma
kosztéw bezposredniej robocizny, materiatdéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowg robét podstawowych;

13. Obmiar robét - szczegdtowy opis rob6t wykonywanych lub juz zakoriczonych z podaniem ich iloSci;

14. Rozliczenie koncowe - dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robét przez przedstawiciela zamawiajgcego,
stwierdzajgcy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a sumg wynikajgcg ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

15. Wykonanie obiektu budowlanego - stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czes$¢ robot niei-
stotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

16. Protokét odbioru obiektu - dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

17. Odbiér koncowy - proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub
bez;

18. Rekojmia - zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

19. Protokot usuniecia wad - dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie stwierdzonych
wad;

20. Okres rekojmi - okres od zakonczenia robét, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek
w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

21. Warunki techniczne uzytkowania - dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania okreso-
wych przegladéw i zalecenia dotyczgce konserwaciji obiektu;

22. Instrukcja uzytkowania - dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

»

2. MATERIALY
2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zaméwieniem bedace wyrobami budowlanymi w mysl|

Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozpo-

rzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane

warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowa-

dzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowla-

nych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasci-

wosci uzytkowe umozliwiajg - prawidtiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one

zastosowane w sposoéb trwaly - spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materialy wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamoéwieniem powinny by¢ wprowa-

dzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiada¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wpro-
wadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktérej zakon-
czyt sie okres koegzystenciji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgod-
nosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016
r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w
Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizo-
wanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z
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wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb
stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacije dotyczgce, zamawiania lub wydoby-
wania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne - wydane do 31 grudnia 2016 r. a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwier-
dzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zZrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi ocenami
technicznymi (lub aprobatami technicznymi - wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakorczeniu okresu ich waznosci krajo-
wymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.3. Materiaty pochodzace z rozbiérek

Materiaty pochodzgce z rozbiérek poszczegodlnych elementéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang zagospodarowane
zgodnie z ST przypisanymi poszczegdlnym elementom robét rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sg w pkt. 9 ST. Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami
wiasciwych ST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz zto-
zone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdét, w ktorych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z in-
spektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowa-
nych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET, MASZYNY | NARZEDZIA

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i go-
towosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub
innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych
wyzej warunkéw lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba $srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projek-
towej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.
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Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robot srodki transportu.
W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wia-
sny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w szczegol-
nosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji robot i harmonogram ich realizaciji,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sfor-
mutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich roboét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla okreslonego w umowie zachowania terminu
zakonczenia roboét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Ochrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien:

- Organizowac roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

- Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i sciekami miejsc prowadzenia robot budowlanych i eksploatacji przedsie-
wziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowaé w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych
punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

- Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej zabu-
dowy mieszkaniowej oraz eliminowaé prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

- Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-
22:00) w sposob powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

- Zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszac sie bedg pojazdy wyjezdzajace
z placu budowy;

- Zapewni¢ nadzér archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na przedmiot
posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac¢ prace ziemne. Wyniki badan archeologicz-
nych beda rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgod-
nie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych ma-
teriatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,

8



miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W przy-
padku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania potwierdzg
niewiarygodnos$¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykazg prawidto-
wos$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania prébek poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwe-
storskiego.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato powierzone kie-

rownictwo, nadzér i kontrola techniczna robo6t budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie po-

wierzonych im funkc;ji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynno$ci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla oséb upowaznionych. Dziennik

budowy nalezy przechowywac¢ w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wilasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowie-

dzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone

datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania

przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapew-

nienia jakosci i harmonogramoéw robét, a ponadto:

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je prze-

rowadzat,
- vrs)/yniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.6.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w ST lub w kosztorysie.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia
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0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone. Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.6.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
rawem.

\[;Vszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wglgdu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0gdlIne zasady obmiaru roboét

a) Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST, w jed-
nostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen In-
spektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

a) Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zakfadowych.
b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny byé zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg ba-
dan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacij;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robo6t wykonanych dokonuije sie réwniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddziel-
nego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowos¢é danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
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powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestor-
skiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawieraja-
cych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg pro-
jektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestor-
skiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbior robét ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét

Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych

robot.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez inspek-

tora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru inwestor-

skiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaja-

cych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych elemen-

tach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawia-
cego.

R I%o odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci

(PZJ);

Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na

rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw (wyrobéw);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, ga-

zowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

15. Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru osta-

tecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét powi-

nien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robé6t z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

NoorwN

®
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8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedgcych przedmiotem zamdwienia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych
Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny (korncowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. ROZLICZANIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogdine

9.1.1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta

przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;j.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za
prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;

- koszty zmniejszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych przechodzacych na wia-
snos¢ Wykonawcy;

- koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska;

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy, mon-
tazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robot);

- wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nad-
zoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placéw i bocznic; eks-
pertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zastosowanie materiatébw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z przyjetej
technologii robot;

- koszty wykonania, utrzymania oraz p6zniejszej rozbiérki drég technologicznych;

- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

- koszty pobierania i badan probek;

- przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystapi¢ w okresie
realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

- wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli sieci;

- koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem witasciciela sieci;

- koszty wylgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;

- wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;

- przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatéw Wykonawcy na sktadowisko Wyko-
nawcy;

- podat¥<i obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 290).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
- Ustawa z dnia21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz.460).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzyt-
kowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicz-
nych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoélnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 - tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego
1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr
7, poz. 30).

Rogporzatgzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan ge;)g?v’a)zyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995
r. Nr 25, poz. .

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z
2015r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).
Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie
zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmoni-
zowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle - Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.
PN-ISO 6707-2 Budownictwo - Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
PN-IEC 60050-826 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nad-

zoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, 1ll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-

1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej

INSTAL:

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych, Warszawa 2002,
Zeszyt 4,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,

*  Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

«  Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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ST-01 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE TERENU BUDOWY
Przygotowaniu terenu budowy, w skiad ktérego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zabezpieczeh przed dostepem 0sob niepowotanych z jednoznaczng informacjg o pracach
budowlanych i niebezpieczenstwem wejscia na teren budowy,

- wyposazenie terenu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich rozmieszczeniem na terenie
budowy zgodnie z planem BIOZ,

- przygotowanie i wyposazenie punktéw ze sprzetem przeciwpozarowym,

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatow,

- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatéw rozbiérkowych,

- wykonanie tymczasowego zasilania terenu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

2.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, Specyfika-
cjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t podano w ,Wymaganiach ogdinych”.

2.2. Materialy

Nie przewiduje sie trwatej zabudowy zadnych materiatéw w trakcie robét rozbiorkowych. Wszystkie wykorzystane materiaty
postuzg tymczasowemu zabezpieczeniu placu budowy i nie stawiane sg wobec nich szczegétowe wymagania.

2.3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu spetniajgcego wymogi BHP i dopuszczone do uzytkowania odrebnymi przepisami.

Do podstawowego sprzetu nalezy zaliczy¢: mioty reczne, mtoty mechaniczne, pity reczne, pity mechaniczne, fomy, cegi,
liny, zblocza, wiadra stalowe, topaty.

2.4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu ktérych wykorzystanie nie jest sprzeczne z przepisami
BHP. Materiat z rozbiorki nalezy wywies¢ na przeznaczone do tego sktadowisko badz ztozyé w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

Do transportu w obrebie miejsca budowy nalezy zaliczy¢:

- liny i zblocza,

- rynny do gruzu.

Rynny do gruzu nalezy wykona¢ jako drewniane obudowane lub systemowe odcinkowe. Niezaleznie od rodzaju zastoso-
wanych rynien powinny one by¢ stabilne, odporne na uderzenia i wstrzaty, oraz minimalizowa¢ pylenie i hatas towarzyszacy
transportowi.

2.5. Wykonanie robét

Roboty rozbiérkowe obejmuja: fragmenty Scian, posadzki, stolarke drzwiowg oraz wszystkie inne elementy opisane w do-
kumentacji lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie w zaleznosci od rodzaju rozbieranego elementu. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na przestrzeganie przepiséw BHP zaréwno podczas demontowania poszczegodlnych elementéw jak i trans-
portu i wywozu rozbieranych materiatéw. Transport rozbieranych materiatéw do $rodka transportowego powinien sie odby-
wac za pomocg rynien drewnianych lub systemowych rur zsypowych.

2.6. Odbiér i kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontroli podlega zgodno$¢ robot z projektem i Specyfikacjg. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét rozbidrkowych, sposob uprzatniecia terenu rozbiérki oraz wywiezienie rozebranych materiatéw na wska-
zane miejsce.

2.7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbidrkg jest w zaleznosci od rodzaju robo6t metr szescienny (m3), metr kwadra-
towy (m2) lub sztuka.

3. PRACE RENOWACYJNE

Istniejgce oktadziny Scian i stropu sg przeznaczono do kompleksowej renowacji, polegajgcej na usunieciu istniejgcych
warstw lakieru, uzupetnieniu ubytkéw oraz odmalowaniu lakierami trudno zapalnymi. Elementy zniszczone, nie nadajace
sie do renowac;ji nalezy wymieni¢ na nowe. Renowacje nalezy wykonac¢ zgodnie z opracowaniem ,Badania i program prac
konserwatorskich przy zabytkowej boazerii w auli budynku przy ul. Jana Kasprowicza 11 w Raciborzu”, sporzadzonym przez
pracownie konserwacji Piotr Paszkot Konserwacja Dziet Sztuki.

Proponowane postepowanie:
Debowa boazeria

1. Ustawienie rusztowan i przygotowanie odciggéw wentylacyjnych pozwalajgcych na biezgce wentylowanie wnetrza
z oparéw chemikaliow.

2. Usuniecie wszystkich nawarstwien w postaci gwozdzi, wkretéw i innych elementéw nieoryginalnych.

3. Usuniecie powtok lakieréw z powierzchni debowej boazerii z zastosowaniem zeléw do usuwania powtok lakierowych
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z biezgcym doczyszczaniem powierzchni drewna acetonem technicznym.

Doczyszczanie powierzchni drewna mieszankg acetonu z niewielkim dodatkiem alkoholu i amoniaku i uzyciem waty
stalowe;.

Uzupetnienie brakoéw catych elementéw oraz duzych ubytkow drewna z zastosowaniem wstawek i flekéw z drewna
debowego.

Wyréwnanie ew. nieréwnosci drewna drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Uzupetnienie ptytkich ubytkdw z zastosowaniem zywicy tiksotropowe;.

Powierzchniowe scalenie kolorystyczne drobnych uzupetnien zywicznych z zastosowaniem farb temperowych.
Ewentualne retusze wyréwnujgce niepozadane réznice kolorystyczne szerszych powierzchni z zastosowaniem bejc.
Zaizolowanie i zabezpieczenie powierzchni drewna 5% roztworem szelaku w spirytusie.

Naniesienie matowego pottransparentnego lakieru zabezpieczajgcego w kolorze drewna debowego (kolorystyka war-
stwy wykonczeniowej powinna by¢ uzgodniona komisyjnie na podstawie zaprezentowanych prob). Zastosowanie la-
kieru matowego ma na celu zamaskowanie ew. nieréwnosci i lekkich odksztatceh powierzchni zabytkowego drewna
niemozliwych do usuniecia. Zaleca sie zastosowanie lakieru schngcego fizycznie lub oksydacyjnie. Zapewni to lepszg
niz w przypadku lakieréw chemoutwardzalnych ew. odwracalno$é warstwy farby.

Drzwi zewnetrzne

1.

»

© ® N o O

4.

Drzwi zewnetrzne nie nalezg formalnie do aranzacji boazerii auli. Wykonane je z drewna iglastego, nie przeznaczonego
do eksponowania i pomalowano w pierwotnej wersji farbg kryjgca. Ich powierzchnie nie sg widoczne z wnetrza sali,
lecz jedynie z przestrzeni korytarzy. Prace techniczne przy drzwiach powinny polega¢ na usunieciu wszystkich warstw
farby i uzupetieniu ubytkéw drewna. Ostateczna kolorystyka powinna by¢ skorelowana z zatozeniami przyjetymi w po-
tencjalnych projektach odnowienia pozostatych zabytkowych drzwi prowadzacych do sal z korytarzy. Istotne jest za-
chowanie oryginalnych zamkoéw baskwilowych i uzupetnienie brakéw szyldéw i klamek z uwzglednieniem stylistyki hi-
storycznej.

Usuniecie wszystkich nawarstwien w postaci gwozdzi, wkretéw i innych elementéw nieoryginalnych.
Usuniecie powtok lakieréw z powierzchni drewna metodg opalenia opalarkami elektrycznymi.

Doczyszczanie powierzchni drewna mieszankg acetonu z niewielkim dodatkiem alkoholu i amoniaku i uzyciem waty
stalowe;.

Wyréwnanie ew. nierdwnosci drewna drobnoziarnistym papierem sciernym.

Uzupetnienie brakéw catych elementéw oraz duzych ubytkéw z zastosowaniem wstawek i flekéw z drewna sosnowego.
Uzupetnienie ptytki ubytkdw z zastosowaniem zywicy tiksotropowe;.

Impregnacja powierzchni drewna z zastosowaniem standardowych podktadéw gruntujgcych.

Naniesienie matowego kryjacego lakieru zabezpieczajgcego. Kolorystyka warstwy wykonczeniowej powinna by¢
uzgodniona komisyjnie na podstawie wykonanych préb).

PODLOGI | POSADZKI

Pomieszczenie auli (poza podestem)

Nalezy przeprowadzi¢ renowacje istniejacego parkietu (klepka debowa, sposdb uktadania w jodetke) wykonujac kolejno
nastgpujace prace:

cyklinowanie parkietu,

szpachlowanie parkietu masg szpachlowg do parkietu,

odpylenie mechaniczne po szlifowaniu,

braki posadzki parkietowej uzupetni¢ z drewna twardego - debowego,
zagruntowanie lakierem podktadowym, bezbarwnym,

wygtadzenie powierzchni papierem sciernym i doktadne odpylenie,
malowanie lakierem podktadowym,

dwukrotne malowanie lakierem nawierzchniowym, poliuretanowym, dwusktadnikowym, wodnym.

Pomieszczenie auli (podest)

Nalezy wymieni¢ istniejgcg posadzke z paneli podtogowych na parkietu na parkiet (klepka debowa, sposéb uktadania w jo-
detke) wykonujac kolejno nastepujgce prace:

zerwanie istniejgcej posadzki,
konserwacja istniejgcej konstrukcji podestu,
gruntowanie,

uktadanie parkietu na kleju (parkiet z klepki debowej),
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- cyklinowanie (szlifowanie) parkietu,

- szpachlowanie masg szpachlowg do parkietow,

- odpylenie mechaniczne po szlifowaniu,

- malowanie lakierem podktadowym,

- dwukrotne malowanie lakierem nawierzchniowym, poliuretanowym, dwusktadnikowym, wodnym.
Pracownia graficzna z balkonem

W celu odcigzenia stropu nalezy usung¢ istniejgcg posadzke z desek i wypetienie z kruszywa i wypei¢ go wetng mine-
ralng grubosci ok. 15 cm. Nastepnie nalezy wykonac¢ $lepg podtoge z ptyt OSB-3 grubosci 22 mm na ktérej nalezy utozyc
warstwe zabezpieczenia przeciwpozarowego z ptyt gipsowo-wtdknowych grubosci 2 x 15 mm.

Nastepnie nalezy wykona¢ posadzke z gresu o wym. ok. 25x25cm, w petnym kolorze i ze wzorem, matowego, gatunku 1,
min. klasy IV $cieralnoéci (PEI 4), antyposlizgowego z atestem R9 wg DIN 51 130, na kleju elastycznym.

5. ROBOTY MUROWE

Na poddaszu. w pomieszczeniu pracowni graficznej nalezy przesungc¢ i wymienic istniejgce drzwi. W tym celu, po zdemon-
towaniu skrzydet drzwiowych i wykuciu oscieznic, nalezy osadzi¢ nadproza prefabrykowane nad projektowanym otworem
drzwiowym, a nastepnie dokona¢ czesciowej rozbiorki i uzupetnienia $ciany cegtami, zgodnie z dokumentacjg projektows.

6. STOLARKA DRZWIOWA

W pomieszczeniu pracowni graficznej nalezy zabudowac¢ drzwi przeciwpozarowe EI60. Drzwi nalezy wyposazy¢ w klamke
i zamek. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

7. ROLETY ZEWNETRZNE

W istniejgcych oknach auli zamontowa¢ zewnetrzne rolety tekstylne o napedzie elektrycznym, zdalnie sterowane, zapew-
niajgce maksymalne zaciemnienie pomieszczenia.

Montaz rolet nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem podnosnika koszowego na podwoziu samochodowym (zwyzki).

8. ROBOTY TYNKARSKIE

Nalezy sku¢ uszkodzone, odspajajgce sie od podtoza tynki na $cianach wewnetrznych i wykonac¢ tynki uzupetniajace, z za-
bezpieczeniem miejsc ewentualnych peknie¢ siatkg. Nastepnie nalezy wykonac¢ gtadzie gipsowe.

9. ROBOTY MALARSKIE

zakres prac obejmuje:

- zeskrobanie, zmycie starej farby (odspajajgcej sie od podtoza),
- gruntowanie powierzchni $cian,
- dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno- krzemianowymi.

Rodzaj powtoki malarskiej oraz kolorystyka powinny byé zgodne z projektem. Prace malarskie mozna wykonywaé na wia-
Sciwie przygotowanym podtozu. Podtoze musi by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta farby. Wszelkie nieréw-
nosci i ubytki podtoza nalezy wyszpachlowa¢. Badanie i ocene przygotowania podioza nalezy przeprowadzi¢ po jego osta-
tecznym zwigzaniu. W przypadku betondw i tynkdw jest to okres 4 tygodni od daty ich wykonania. W celu wyeliminowania
powstawania plam oraz zapewnienia prawidtowej przyczepnosci farby, wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przy stosowaniu
farb emulsyjnych nie moze by¢ wieksza niz 4%. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz
+5 stopni Celsjusza i nie wyzszej niz 22 stopnie C. Przed przystgpieniem do malowania nalezy zamocowac i wbudowac
wszelkie elementy przeznaczone do malowania. Na wszystkich rodzajach podiozy farbe mozna nanosi¢ przy pomocy
pedzla, watka lub urzadzenia natryskowego. Kazde podtoze wymaga wykonania warstwy kontaktowej (gruntowania). Mozna
do tego celu uzy¢ rozcienczonej farby lub gotowej emulsji gruntujgcej. Powtoki malarskie nalezy nanosi¢ co najmniej w
dwdch operacjach, przy czym kazda kolejna warstwa farby powinna by¢ nanoszona w kierunku prostopadtym do poprzed-
niej i zawsze po jej wyschnieciu. Badania i ocene powtok malarskich przeprowadza sie po 7 dniach od ich wykonania.
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