
UCHWAŁA NR 159/589/10  

ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO  

z dnia 4 marca 2010 r.  

 

w sprawie zaakceptowania programu inwestycji dla zadania pn.: "Modernizacja drogi 

powiatowej nr 3503S" 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji

z budżetu państwa (Dz. U. Nr 120, poz. 831) 

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO 

uchwala, co następuje 

§ 1. Akceptuje się program inwestycji dla zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej  

nr 3503S”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu Adamowi Hajdukowi.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie

szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 120 poz.831)

„Realizacja inwestycji budowlanej może być  finansowana ze środków państwa jeżeli inwestor

posiada zaakceptowany program inwestycji…”. 

Zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2010-2012 stanowiącym załącznik nr

6 do Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego nr XXXIX/384/2010 z dn. 5 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2010 r. zadanie pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr

3503S” będzie współfinansowane ze środków budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.  

Dla przedmiotowego zadania opracowano program inwestycji dla odcinka drogi powiatowej DP

3503S, zlokalizowanego pomiędzy miejscowością Modzurów i skrzyżowaniem z drogą powiatową

DP 3547S (droga dojazdowa do miejscowości Gamów).  

Akceptowany program inwestycji stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

Radca Prawny  

 

Barbara Kowalska 

Starosta  

 

Adam Hajduk 

 

Kierownik Referatu 

Inwestycji i Remontów 

 

Roman Peikert
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Załączniki binarne

Załącznik nr Załącznik nr do Uchwały z dnia 4 marca 2010 r.

 
Zalacznik.doc

Program inwestycji Pawłów - Modzurów




PROGRAM  INWESTYCJI

opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r.


„w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa”.


1. Dane ogólne. 


Nazwa i adres inwestycji : 


Modernizacja drogi powiatowej nr 3503S 

Odcinek DP 3503S zlokalizowany pomiędzy miejscowością Modzurów i skrzyżowaniem z DP 3547S (droga dojazdowa do miejscowości Gamów)


Inwestor :


Powiat Raciborski , Plac Okrzei 4 , 47-400 Racibórz, 


Projekt zakłada modernizację odcinka drogi powiatowej nr DP 3503 S Modzurów – Pawłów, na odcinku: od skrzyżowania z drogą powiatową DP 3521S w Modzurowie, do skrzyżowania z drogą powiatową DP 3547S, prowadzącą do miejscowości Gamów. 


Długość  projektowanego odcinka wynosi  3 568 mb. 


2. Uzasadnienie celowości inwestycji i jej lokalizacji


Droga powiatowa nr 3503S zlokalizowana jest w północno – zachodniej części powiatu raciborskiego, umożliwiając komunikację drogową pomiędzy miejscowościami gmin Pietrowice Wielkie i Rudnik. Stanowi ważny element układu komunikacyjnego powiatu. 


Łączy miejscowości zlokalizowane na jej trasie: Pawłów, Modzurów i Jastrzębie. Umożliwia również pośrednio dojazd do miejscowości Gamów, Strzybnik i Rudnik (do strony zachodniej). Dodatkowo, stanowi alternatywną drogę dojazdową z miejscowości gminy Pietrowice Wielkie do drogi krajowej nr 45, a następnie dojazd do autostrady A – 4.

Inwestycja jest celowa i uzasadniona pod wieloma względami:

I. Stan techniczny

Stan techniczny nawierzchni projektowanego odcinka drogi powiatowej można sklasyfikować jako zły i bardzo zły. W istniejącej nawierzchni bitumicznej występują deformacje podłużne i poprzeczne, spękania, ubytki, koleiny oraz liczne powierzchnie („łaty”) po remontach cząstkowych. W wielu miejscach zaobserwowano lokalne utraty nośności podłoża oraz spękania wzdłużne przy krawędziach i w osi jezdni. Istniejący stan nawierzchni kwalifikuje ją do całkowitej wymiany. 


Charakterystyka istniejącego stanu technicznego przedmiotowego odcinka drogi przedstawia się następująco: 


a) jezdnia bitumiczna o przekroju poprzecznym drogowym, krawędzie jezdni nieregularne, pozałamywane i mocno zdeformowane,

b) szerokość jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego zmienna, od 5,0 m do              6,0 m, zmienność szerokości drogi wynika głównie z wykruszeń i ubytków nawierzchni i konstrukcji przy krawędziach drogi,

c) brak utwardzonych poboczy,


d) odwodnienie powierzchniowe poprzez istniejące rowy przydrożne, oraz na przyległy teren, (niweleta rowów i znajdujących się w jej ciągu przepustów nieuregulowana, rowy często śladowe, na niektórych odcinkach zaorane), 


e) zlokalizowano zjazdy indywidualne, w większości prowadzące na przyległe pola uprawne, oraz drogi o nawierzchni nieutwardzonej - gruntowe, prowadzące również do pól, ponadto przepusty pod zjazdami oraz przepusty poprzeczne w korpusie drogowym - pod jezdnią.   


II. Bezpieczeństwo, ochrona środowiska i oszczędność czasu podróży.

Stan techniczny drogi DP 3503S jest aktualnie powodem wydłużonego czasu przejazdu tą drogą. Liczne ubytki i deformacje nawierzchni zmuszają kierujących pojazdami do wielokrotnego zwalniania celem ich ominięcia. Takie zachowanie na drodze jest:


a) niebezpieczne z punktu widzenia ruchu drogowego – możliwość najechania na tył poprzedzającego pojazdu, który chcąc przejechać przez deformację lub ubytek w nawierzchni może gwałtownie zredukować prędkość, a kierujący w pojeździe jadącym za nim może niedostatecznie ocenić odległość i drogę hamowania na zniszczonej nawierzchni,

b) nie ekologiczne z punktu widzenia spalania paliw – pojazdy poruszające się zmienną prędkością (często zwalniające i przyśpieszające – duża amplituda prędkości ruchu) zużywają więcej paliwa niż pojazdy przemieszczające się w sposób płynny, a więc emitują więcej szkodliwych substancji w spalinach do atmosfery,

c) pojazdy poruszające się z dużą amplitudą prędkości po uszkodzonej nawierzchni drogowej są narażone na szybsze zużycie ogumienia, elementów podwozia – zawieszenia,

d) czas przejazdu po drodze zniszczonej jest znacznie dłuższy niż po drodze o dobrej nawierzchni; zatem poprawa stanu technicznego drogi pozwoli na znaczne skrócenie czasu podróży.

III. Potrzeba doprowadzenia drogi 

W stanie istniejącym parametry techniczne drogi nie odpowiadają aktualnie obowiązującym pod względem:


a) szerokości jezdni – drogi klasy Z (zbiorcze), jakimi są drogi powiatowe, winny mieć poza terenem zabudowanym szerokość pasa ruchu 2,75 – 3,00 m, co przy dwóch pasach ruchu, po jednym w każdą stronę, daje szerokość jezdni 5,50 – 6,00 m,

b) spadków poprzecznych – istniejące deformacje nawierzchni (miejscowe i koleiny) uniemożliwiają sprawne odprowadzanie wód opadowych na pobocza drogi,

c) poboczy – droga w stanie istniejącym nie posiada odpowiednio szerokich i wyprofilowanych poboczy, zachowujących spadek poprzeczny w kierunku rowów przydrożnych,

d) nośności konstrukcji drogowej – liczne ubytki, deformacje miejscowe koleiny wskazują na niewystarczającą nośność konstrukcji drogowych.

3. Dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji  i okresie realizacji inwestycji.

Projekt zakłada modernizację odcinka drogi powiatowej nr DP 3503S Modzurów – Pawłów, na odcinku: od skrzyżowania z drogą powiatową DP 3521S w Modzurowie, do skrzyżowania z drogą powiatową DP 3547S, o długości  projektowanego odcinka 3 568 mb. 


Rodzaj istniejących konstrukcji oraz stan uszkodzeń drogi na projektowanym odcinku jest zróżnicowany i dlatego technologie przyjęte do wykonania robót budowlanych zostały dobrane na podstawie badań geotechnicznych. Dokonano określenia parametrów istniejącej konstrukcji drogi oraz warunków gruntowo wodnych. Analiza geotechniczna istniejących konstrukcji i podłoża gruntowego odcinka drogi objętego opracowaniem pozwoliła określić zakres, rodzaj oraz  technologię niezbędnych do wykonania robót, kwalifikując nawierzchnię drogi do całkowitej wymiany.  


Z uwagi na charakter projektowanych do wykonania prac budowlanych nie przewiduje się zmian w geometrii istniejącego układu drogowego. Ewentualne, możliwe do wykonania korekty w geometrii jezdni tam, gdzie będzie to tylko możliwe, będą miały na celu dostosowanie parametrów technicznych drogi do obowiązujących wytycznych w tym zakresie. 

Przekrój poprzeczny jezdni przyjęto jak dla dróg jednoprzestrzennych, dwukierunkowych, po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.  Podstawową szerokością pasów ruchu na ciągu, na którym projektuje się całkowitą wymianę konstrukcji,  jest 2,75 m, stąd zasadnicza projektowana szerokość jezdni wynosi 5,5 m. 


Konstrukcję nawierzchni drogi zaprojektowano w oparciu o rozwiązania z Dziennika Ustaw z 1999 r. nr 43 poz. 430 – „ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 


Na podstawie oceny geotechnicznej, obserwacji podczas wykonywania pomiarów niwelacyjnych i geometrycznych w terenie, a także biorąc pod uwagę lokalizację oraz funkcję drogi (pola uprawne - pojazdy rolnicze oraz transport samochodowy ciężki - w tym rolniczy) stwierdzono, iż właściwym rozwiązaniem będzie wymiana pełniej konstrukcji nawierzchni drogowej jak dla kategorii ruchu KR3, po wcześniejszym doprowadzeniu podłoża gruntowego do grupy nośności G1. Nawierzchnie zjazdów dostosować do ukształtowania wysokościowego niwelety krawędzi jezdni,  terenu oraz poszczególnych nieruchomości, posesji. 

Realizację inwestycji przewidziano na rok 2010.


4.  Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji.

Z uwagi na stosunkowo krótki okres wykonania modernizacji drogi DP 3503 – 1 rok, korzyści wynikające z wykonanych prac będą widoczne już w 2011 r. i polegać będą na:


a) ograniczeniu wydatków na bieżące remonty nawierzchni drogowych,

b) ograniczeniu wydatków na zimowe utrzymanie dróg – z równej nawierzchni łatwiej i skuteczniej można usunąć śnieg i lód,


c) eliminacji wydatków z tytułu odszkodowań dla właścicieli pojazdów uszkodzonych na drodze w wyniku złego stanu technicznego nawierzchni drogowych.


Ponadto korzyści odniosą również mieszkańcy powiatu raciborskiego, a w szczególności mieszkańcy gmin Pietrowice Wielkie i Rudnik. Korzyści te wynikać będą głównie z:

a) zmniejszonego zużycia przez pojazdy paliwa i ogumienia,


b) skrócenia czasu podróży,


c) spowolnienia zużycia elementów pojazdów wywołanych poruszaniem się po zniszczonych nawierzchniach drogowych. 

5. Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji.

Planowane efekty rzeczowe to głównie :

· zmodernizowana konstrukcja drogowa drogi DP 3503S na długości 3568 mb,

· wykonane nowe i oczyszczone istniejące przepusty drogowe,

· uformowane i zagęszczone nasypy drogowe oraz odtworzone rowy przydrożne,

· wykonane utwardzenia zjazdów do posesji i dróg transportu rolniczego,

· wykonanie utwardzeń poboczy, humusowania z obsianiem trawą skarp oraz odmłodzenie koron przydrożnych drzew,

· wykonany montaż nowego oznakowania drogowego i barier ochronnych.

6. Harmonogram realizacji inwestycji

Opracowany harmonogram realizacji inwestycji zakłada realizację zadania w 2010 r. 

		L.p.

		Elementy i rodzaje robót do wykonania w 2010 r.

		Wartość ogółem w zł.

		Harmonogram finansowania z rozbiciem na kwartały



		

		

		

		I kwartał

		II kwartał

		III kwartał

		IV kwartał



		1.

		2.

		3.

		5.

		6.

		7.

		8.



		1.

		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

		444 866,14

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		0,00

		444 866,14

		0,00

		0,00



		2.

		Roboty ziemne 

		300 266,97

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		0,00

		300 266,97

		0,00

		0,00



		3.

		Wykonanie nowych przepustów i oczyszczenie przepustów istniejących

		66 110,93

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		0,00

		30 000,00

		36 110,93

		0,00



		4.

		Wykonanie podbudów z kruszyw i mieszanek mineralno – bitumicznych

		3 035 756,06

		0,00

		1 400 000,00

		800 000,00

		0,00



		

		

		

		0,00

		0,00

		835 756,06

		0,00



		5.

		Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych

		1 554 396,37

		0,00

		200 000,00

		600 000,00

		0,00



		

		

		

		0,00

		0,00

		59 000,00

		695 396,37



		6.

		Formowanie, zagęszczenie nasypów i odtworzenie rowów 

		460 462,68

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		0,00

		100 000,00

		300 000,00

		60 462,68



		7.

		Wykonanie podbudów z kruszyw i nawierzchni zjazdów

		36 419,84

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		0,00

		0,00

		36 419,84

		0,00



		8.

		Roboty wykończeniowe: utwardzenie pobocza, humusowanie skarp, wykaszanie oraz odmładzanie drzew

		38 079,18

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		0,00

		0,00

		0,00

		38 079,18



		9.

		Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu: montaż barier ochronnych

		114 292,98

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		0,00

		0,00

		0,00

		114 292,98



		Razem

		6 050 651,15

		0,00

		1 600 000,00

		1 400 000,00

		0,00



		

		

		0,00

		875 133,11

		1 267 286,83

		908 231,21





6. Planowany łączny koszt inwestycji, zwany dalej „wartością kosztorysową inwestycji”, oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji

Planowany łączny koszt inwestycji wynosić będzie 6 050 651,15 zł. 

Finansowanie zadania będzie realizowane z następujących źródeł:


a) ze środków budżetu państwa,

b) ze środków własnych Powiatu Raciborskiego, 

c) ze środków Gminy Rudnik ,

d) ze środków Przedsiębiorstwa Rolno-Przemysłowego „Agromax” sp. z o.o. z Raciborza, 

Harmonogram inwestycji z wykazaniem źródeł finansowania : 


		     Okres 


   realizacji

      (rok) 

		                                Źródła finansowania ( kwoty w pln. zł)






		

		Środki z budżetu państwa 

		Środki własne Powiatu Raciborskiego

		Środki Gminy  Rudnik  

		Środki Przedsiębior- stwa „Agromax”   

		Razem



		1

		2 

		3

		4

		5

		6



		   2010 

		

		

		

		

		



		

		3 000 000,00

		2 893 651,15

		150 000,00

		7 000,00 

		6 050 651,15





Niemniej jednak zakończenie całej inwestycji jest uzależnione od wysokości uzyskanych środków na to zadanie z budżetu Państwa w 2010 roku.  

7. Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie.


Zagospodarowanie zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr DP 3503 S Modzurów – Pawłów, na odcinku: od skrzyżowania z drogą powiatową DP 3521S w Modzurowie, do skrzyżowania z drogą powiatową DP 3547S o długość 3 568 mb nastąpi nie później niż 30.09.2010r. 

Planowana kwota środków finansowych umożliwiająca zagospodarowanie tych efektów finansowanych - 6 050 651,15 zł, z następujących źródeł finansowania : budżet państwa, budżet Powiatu Raciborskiego, budżet Gminy Rudnik i Przedsiębiorstwa Rolno-Przemysłowego „Agromax” sp. z o.o. z Raciborza. 

8. Podsumowanie

Realizacja opisanego zadania pozwoli na osiągnięcie licznych korzyści zarówno dla miejscowej ludności powiatu raciborskiego i gości z regionów sąsiednich. Komfortowy i bezpieczny przejazd drogą, oszczędność czasu i paliwa będzie spełnieniem oczekiwań lokalnego społeczeństwa i powinna się spotkać z poparciem dla realizacji tego zadania.

Realizacja modernizacji pozwoli także zarządcy drogi na redukcję wydatków związanych z utrzymaniem tej drogi.

PAGE  

5




