

Informacja o przebiegu inwestycji drogowych na terenie Powiatu Raciborskiego w 2020 r.

Powiat Raciborski realizował lub rozpoczął inwestycje drogowe na prawie 38 mln złotych.

Na realizację inwestycji i remontów kapitalnych na drogach niezbędne było pozyskanie środków zewnętrznych, a środki Powiatu stanowiły jedynie część udziału własnego.

Drugą część tego udziału pokrywały gminy, na terenie których znajdują się realizowane odcinki dróg oraz EKO-OKNA S.A.

I. Inwestycje finansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Fundusz ten powstał od 1 stycznia 2019 roku.

Środki Funduszu Dróg Samorządowych przekazywane są m.in. na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku o dofinansowanie u wojewody i spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych.

Wsparcie to także dotyczy budowy nowych mostów i wiaduktów.

Wysokość dofinansowania jakie otrzymał Powiat Raciborski z tego funduszu wynosi od 55 do 60% tzw. kosztów kwalifikowanych, głównie prac w pasie drogowym.

Zaangażowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych wynoszą **10 309 052,58 zł**.

Od grudnia 2019 roku do lipca 2020 roku Powiat Raciborski realizował dwa duże zadania na drogach powiatowych w gminie Kuźnia Raciborska na kwotę przeszło 4,8 mln złotych. Tymi zadaniami były:

1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3509S w Turzu.

Zadanie to polegało na przebudowie odcinka drogi - ul. Raciborskiej o długości **856 mb** od zatoki autobusowej do wału przed mostem na rzece Rudzie.

Zakres zadania obejmował głównie: przebudowę jezdni, poboczy, chodnika, zjazdów do posesji, wykonanie 2 przystanków autobusowych z peronami, przejścia dla pieszych z doświetleniem lampami solarnymi typu LED, wymianę istniejącego i budowę nowego odcinka kanalizacji deszczowej oraz odtworzenia rowów.

Zadanie to zostało zakończone, w dniu 16.07.2020 r. spisano protokół odbioru końcowego.

Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła **2 759 149,17 zł**, w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych to **1 635 167,48 zł**,
- środki Powiatu Raciborskiego to **561 990,85 zł**,
- dotacja Gminy Kuźnia Raciborska to **561 990,84 zł**.



zdj. część przebudowanej DP 3509S ul. Raciborskiej w Turzu

2. Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska.

Zadanie to polegało na przebudowie dwóch odcinków dróg powiatowych, prowadzących przez teren niezabudowany, o łącznej długości **970 m**. Pierwszy z nich o długości 298 mb zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej 3509S przed miejscowością Turze. Drugi o długości 672 m obejmuje drogę powiatową nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do terenu cieków wodnych przed miejscowością Budziska.

Zakres obejmował głównie: przebudowę jezdni, poboczy, zjazdów do posesji i pól, zatoki autobusowej wraz peronem, oraz odtworzenia rowów.

Zadanie to zostało zakończone, w dniu 03.07.2020 r. spisano protokół odbioru końcowego.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła **2 045 520,66 zł**, w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych to **1 227 312,39 zł**,
- środki Powiatu Raciborskiego to **409 104,14 zł**,
- dotacja Gminy Kuźnia Raciborska to **409 104,13 zł**.



zdj. przebudowane skrzyżowanie DP 3509S i DP 3534S w Turzu



zdj. przebudowana część DP 3534S od strony Budzisk

W II półroczu 2020 roku rozpoczęto realizację kolejnych zadań, którymi są:

3. Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach.

Przy partycypacji w kosztach przedsiębiorstwa Eko-Okna S.A. realizuje się dwa odcinki drogi powiatowej nr 3504 S w Kornicach o łącznej długości **773 mb**.

W pierwszym etapie w miesiącu wrześniu 2020 roku przystąpiono do przebudowy odcinka drogi w kierunku Pawłowa o długości 377 mb.

Zakres obejmuje: jezdnię (w tym wykonanie trzeciego pasa ruchu do relacji skrajnych) o nawierzchni betonowej, zjazdy, pobocza, przebudowę urządzeń odwadniających oraz odmulenie rowów. Prace te zostały zakończone na początku lutego 2021 roku.



zdj. przebudowana część DP 3504S ul. Spółdzielczej w Kornicach - etap I

Drugi etap zadania dotyczy rozbudowy odcinka drogi o długości 396 mb od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku na Maków do rejonu skrzyżowania z drogą gminą ul. Główną.

Zakres rozbudowy obejmuje głównie: zmianę układu skrzyżowania DP 3504S z DP 3525S, jezdnię (w tym wykonanie trzeciego pasa ruchu do relacji skrajnych) o nawierzchni betonowej, skrzyżowania z drogami gminnymi, zjazdy, chodniki, przebudowę infrastruktury technicznej i odwodnienia.

W miesiącu marcu 2021 roku jest planowane rozpoczęcie robót budowlanych na zakresie rozbudowy.

Planowany termin zakończenia tego zakresu oraz całości zadania to **20.06.2021 roku**.

Całkowita wartość tej inwestycji wynosi **7 922 182,00 zł**, w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych to **4 242 427,20 zł**,
- środki EKO-OKNA S.A. w Kornicach to **3 643 476,80 zł**
- środki Powiatu Raciborskiego to **36 278,00 zł**.



zdj. fragment DP 3504S ul. Spółdzielczej w Kornicach etap II (stan istniejący)

4. Remont drogi powiatowej 3516S ul. Głównej i Raciborskiej oraz przebudowa drogi powiatowej 3517S ul. Dworcowej w Tworkowie.

Remont drogi powiatowej nr 3516S ul. Głównej i ul. Raciborskiej pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie o długości **1 800 m** został już wykonany. Protokół odbioru remontu spisano w dniu 17.12.2020r.

Zakres robót tego remontu obejmował głównie wymianę nawierzchni bitumicznych (warstw wiążącej i ścieralnej) na jezdni i skrzyżowaniach, wymianę uszkodzonych krawężników wraz z przekładką przylegających fragmentów chodników oraz regulację wysokościową wpustów ulicznych.



zdz. część wyremontowanej DP 3516S ul. Głównej w Tworkowie

Z kolei w ramach przebudowy ul. Dworcowej zostanie wymieniona cała konstrukcja jezdni na odcinku o długości **560 mb** od ul. Zamkowej do skrzyżowania z drogą gminną i nawierzchnia bitumiczna na dalszym odcinku o długości **590 mb** do terenu przejazdu kolejowego.

Na obu w/w odcinkach zostanie wykonana nowa ścieżka rowerowa oraz odtworzone pobocza.

Rozpoczęcie realizacji tych robót jest planowane od marca 2021r.

Planowany termin zakończenia tego zakresu oraz całości zadania to **30.06.2021r.**

Całkowity koszt tego zadania to **3 374 839,56 zł**, w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych to **1 856 161,76 zł**,
- środki Powiatu Raciborskiego to **759 338,90 zł**,
- dotacja z Gminy Krzyżanowice to **759 338,90 zł**.



zdz. fragment DP 3517S ul. Dworcowej w Tworkowie (stan istniejący)

5. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3536S ul. Ofiar Oświęcimskich w Górkach Śląskich.

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Ofiar Oświęcimskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Rudzką włącznie do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919 o długości **930 mb**.

Zakres obejmuje głównie: przebudowę jezdni, skrzyżowań, zjazdów z drogi, chodników, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i odtworzenie pobocza.

W 2020r. wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych jest planowane od marca 2021r.

Planowany termin zakończenia zadania to **15.06.2021r.**

Całkowity koszt tego zadania to **2 473 407,00 zł**, w tym:

- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to **1 347 983,75 zł**,
- środki Powiatu Raciborskiego to **562 711,63 zł**,
- dotacja z Gminy Nędza to **562 711,62 zł**.



zdj. fragment DP 3536S ul. Ofiar Oświęcimskich w Górkach Śląskich (stan istniejący)

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli – odcinek ul. Głównej.

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości **958 mb**, od cieku wodnego Żabnica w kierunku Miasta Racibórz do rejonu budynków przy ul. Głównej 123 i 126 w Kobyli.

Zakres obejmuje głównie przebudowę jezdni, części chodników o długości 405 m, skrzyżowań oraz zjazdów z drogi, odtworzenie poboczy, a także roboty dotyczące urządzeń odwadniających wraz z wyprofilowaniem skarp rowów przydrożnych.

W 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa oraz zadanie to zostało zgłoszone do dofinansowania. Zadanie to znajduje się na liście zadań powiatowych przewidzianych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wstępny koszt przebudowy drogi w Kobyli wynosi **3 531 363 zł**, w tym planowane środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych to 55% z w/w kwoty, co przekłada się na dofinansowanie w wysokości **1 942 249 zł**.

Pozostałe koszty w wysokości **1 589 114 zł** zostaną sfinansowane po połowie przez Powiat i Gminę Kornowac.

Na przełomie I i II kwartału planuje się przeprowadzić postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy. Planowany termin zakończenia zadania to **październik 2021 r.**



zdj. fragment DP 3540S ul. Głównej w Kobyli (stan istniejący)

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic.

Inwestycja w Borucinie będzie prowadzona od skrzyżowania z ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic, na długości 600 m.

Roboty drogowe obejmą przebudowę jezdni, skrzyżowań oraz zjazdów z drogi, wykonanie chodnika od skrzyżowania z ul. Bończyka do ostatniego budynku w Borucinie, a także odtworzenie poboczy, wymianę i uzupełnienie elementów odwodnienia drogi.

Zadanie to również znajduje się na liście zadań powiatowych przewidzianych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wstępny koszt przebudowy drogi powiatowej w Borucinie wynosi **1 798 464 zł**, w tym planowane środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych to 55% z w/w kwoty, co przekłada się na dofinansowanie w wysokości **989 155 zł**.

Pozostałe koszty w wysokości **809 309 zł** zostaną sfinansowane po połowie przez Powiat i Gminę Krzanowice.

Na przełomie I i II kwartału planuje się przeprowadzić postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy. Planowany termin zakończenia zadania to **październik 2021 r.**



zdj. fragment DP 3529S ul. Dr Józefa Rostka w Borucinie (stan istniejący).

II. Inwestycje finansowane ze środków unijnych

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie.

W 2018 r. pojawiła się możliwość pozyskania środków unijnych dla budowy oraz przebudowy dróg w Rudyszwałdzie, które zapewniają bezpośrednie połączenie z przejściem granicznym z Republiką Czeską.

Pozyskana kwota dofinansowania została przeznaczona na przebudowę ulic Głównej, Wiejskiej i Rakowca o łącznej długości **3 353 mb** od skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Zabełkowską (DK45), do skrzyżowania ul. Rakowca z ul. Wojsk Ochrony Pogranicza.

Zadanie obejmowało w swoim zakresie przebudowę i poszerzenie jezdni na ul. Wiejskiej, poszerzenie jezdni, a następnie wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Głównej, przebudowę odwodnienia oraz odbudowę fragmentów rowów, budowę chodnika przy ul. Głównej i ul. Rakowca oraz utwardzenie poboczy, przebudowę zjazdów indywidualnych i wlotów skrzyżowań z drogami gminnymi oraz kolidującej infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej.

Roboty drogowe zostały zakończone w grudniu 2020 roku, protokół odbioru końcowego spisano w dniu 22.12.2020r.

Projekt został zrealizowany przy udziale środków unijnych i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działania 6.1 Drogi wojewódzkie powiatowe i gminne – Typ 2 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych.

Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła **4 266 276,13 zł** w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych to: **2 170 368,35 zł**,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa to: **668 861,36 zł**,
- środki Powiatu Raciborskiego to: **703 575,38 zł**,
- dotacja Gminy Krzyżanowice to: **723 471,04 zł**.



zdj. fragment przebudowanej DP 3532S ul. Wiejskiej w Rudyszwałdzie



zdj. fragment przebudowanej DP 3532S ul. Głównej w Rudyszwałdzie



zdj. fragment przebudowanej DP 3532S ul. Rakowiec w Rudyszwałdzie

9. Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, od marca 2017 roku była realizowana przez Powiat Raciborski operacja pn. „*Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie*”.

Obejmowała ona w swoim zakresie przede wszystkim prace geodezyjne oraz zagospodarowanie poscaleniuowe. Celem operacji była poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W pierwszej kolejności zrealizowano prace geodezyjne. Następnie w 2020 roku w zakresie zagospodarowania poscaleniuowego na obrębach Amandów i Krowiarki wykonano roboty drogowe oraz roboty związane z odwodnieniem.

W zakresie robót drogowych wykonano:

- przebudowę i utwardzenie dróg szerokości 4,0 m na długości **19,06 km**, (z uwzględnieniem robót na istniejących przepustach),
- połączenia z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi o łącznej długości **81 m**,
- konserwację nawierzchni drogi na długości **52 m**.

Z kolei w zakresie odwodnienia wykonano odtworzenie i odmulenie rowów na długości **1,812 km** z uwzględnieniem oczyszczenia przepustów i przełożeniu rurociągów drenarskich na długości **350 m**.


Całkowita wartość w/w robót drogowych i dot. odwodnienia wyniosła **6 309 852,62 zł**, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych wynosiło 63,63% kosztów tj. **4 014 959,22 zł**,
- dofinansowanie ze środków budżetu państwa to 36,37% kosztów tj. **2 294 893,40 zł**.

Roboty zakończono w grudniu, a wszystkie protokoły odbioru końcowego spisano do dnia **16.12.2020 r.**



zdj. fragment utwardzonej drogi D-5 w Amandowie



zdj. fragment utwardzonej drogi D-11 w Krowiarkach

III. Inwestycje dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych


Z dochodów jakie uzyskuje Województwo Śląskie na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, jest możliwość uzyskania dofinansowania m.in. do budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wysokość dofinansowania do 1 kilometra budowy i modernizacji dróg dojazdowych jest zależna od technologii, wynosi maksymalnie 250 000 zł/km przy wykonaniu podbudowy z nawierzchnią bitumiczną. W ramach tego dofinansowania w 2020 roku wykonano zadanie:

10. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3519S w Czerwięcicach.

Zadanie to polegało na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3519S o długości **445 mb**, tj. od rejonu ostatnich zabudowań w Czerwięcicach do skrzyżowania z drogą w kierunku na Ligotę Książęcą. Zakres zadania obejmował wykonanie nowych warstw podbudów i nawierzchni bitumicznej oraz plantowanie i utwardzenie poboczy.

Wartość zadania wyniosła **142 680,00 zł** w tym :

- dofinansowanie ze środków budżetu województwa śląskiego wyniosło **83 394,00 zł**,
- z budżetu Powiatu Raciborskiego wydatkowano kwotę: **29 643,00 zł**
- dotacja Gminy Rudnik wynosiła: **29 643,00 zł**.



zdj. fragment przebudowanej DP 3519S w Czerwścicach

W 2020 roku prowadzono uzgodnienia z przedstawicielami gmin w celu realizacji kolejnych dwóch zadań ze środków budżetu Województwa Śląskiego przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W dniu 29.01.2021 roku złożono wnioski o dofinansowanie do Zarządu Województwa Śląskiego dla poniższych zadań.

11. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Gamów, obręb geodezyjny Gamów.

Zadanie dotyczy przebudowy dwóch odcinków drogi o łącznej długości 750 mb:

- o długości 420 mb, od skrzyżowania z drogą gminną do wsi Sławienko do granicy z gminą Pietrowice Wielkie,
- o długości 330 mb poza terenem pod zabudową za budynkiem Straży Pożarnej w Gamowie do skrzyżowania na Krowiarki.

Zakres zadania obejmuje głównie: korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie nowych: warstw podbudów z kruszywa łamanego o grubości min. 20 cm i nawierzchni bitumicznej o grubości min 6 cm oraz plantowanie poboczy i ich utwardzenie destruktem asfaltowym.

Wstępnie szacowany koszt inwestycji to **350 000,00 zł** w tym:

- dofinansowanie ze środków budżetu województwa śląskiego: **130 000,00 zł**,
- środki Powiatu Raciborskiego: **110 000,00 zł**,
- dotacja Gminy Rudnik: **110 000,00 zł**.

Do lipca br. zostanie opracowana dokumentacja projektowa, natomiast realizacja jest planowana w miesiącach sierpień – październik.

12. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Pietrowice Wielkie, sołectwie Krowiarki, obręb geodezyjny Krowiarki.

Zakres przebudowy dotyczy odcinka ul. Folwarcznej o długości ok 900 mb, za obszar byłego folwarku Turmasy.

Zakres zadania obejmuje głównie: rozbiórkę nawierzchni i podbudów, korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie nowych: warstw podbudów z kruszywa łamanego o grubości min. 20 cm i nawierzchni bitumicznej o grubości min 6 cm, oraz plantowanie poboczy i ich utwardzenie destruktem asfaltowym.

Wstępnie szacowany koszt inwestycji to **425 000,00 zł** w tym:

- dofinansowanie ze środków budżetu województwa śląskiego **225 000,00 zł**,
- środki Powiatu Raciborskiego: **100 000,00 zł**
- dotacja Gminy Pietrowice Wielkie: **100 000,00 zł**.

Do lipca br. zostanie opracowana dokumentacja projektowa, natomiast realizacja jest planowana w miesiącach sierpień – październik.

IV. Zadania inwestycyjne wykonywane przy współfinansowaniu gmin

Na drogach powiatowych realizowane są zadania na podstawie umów o pomocy finansowej z gminami, które dotyczą głównie wykonania chodników, odwodnienia czy nakładki bitumicznej. Zadania te są finansowane przez Gminy i Powiat.

W ramach współpracy pomiędzy samorządami wykonano:

13. Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – etap IV.

Zadanie to stanowiło kontynuację zadania z lat poprzednich.

W ramach zadania przebudowano ciąg pieszey ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu o długości 115,50 mb, na odcinku od skrzyżowania z ul. Glinianą do rejonu skrzyżowania z ulicą Pogwizdowską.

Zadanie obejmowało głównie wykonanie warstw podbudowy, nawierzchni ciągu pieszego i zjazdów z kostki brukowej, ustawienie krawężników i obrzeży, uzupełnienie nawierzchni bitumicznej przy krawędzi jezdni, oraz wymianę urządzeń odwodnienia pasa drogowego.

Wartość zadania wyniosła **99 618,02 zł** w tym :

- środki Powiatu Raciborskiego to **49 809,01 zł**
- dotacja z Miasta Racibórz to **49 809,01 zł**.

Zadanie zostało zakończone, protokół odbioru końcowego spisano w dniu **07.12.2020 r.**



zdj. fragment zmodernizowanego odcinka DP 3534S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu

14. Przebudowa odcinka ciągu pieszego przy DP 3509S w miejscowości Siedliska.

W ramach zadania przebudowano ciąg pieszey ul. Gliwickiej w miejscowości Siedliska o długości 120,50 mb, na odcinku od zjazdu za działką zabudowaną budynkiem oznaczonym nr 31 do zjazdu na zabudowaną działkę nr 254/1.

Zadanie obejmowało głównie wykonanie warstw podbudowy, nawierzchni ciągu pieszego i zjazdów z kostki brukowej, ustawienie krawężników i obrzeż oraz regulację urządzeń odwodnienia pasa drogowego.

Wartość zadania wyniosła **58 895,70 zł** w tym:

- środki Powiatu Raciborskiego to **21 396,81 zł**,
- dotacja z Gminy Kuźnia Raciborska to **37 498,89 zł**.

Zadanie zostało zakończone, protokół odbioru końcowego spisano w dniu **16.12.2020 r.**



zdj. fragment zmodernizowanego odcinka DP 3509S ul. Gliwickiej w Siedliskach

15. Remont odcinka ciągu pieszego przy DP 3543S w miejscowości Pogrzebień.

W ramach zadania wykonano naprawę elementów ciągu pieszego na odcinku ul. Brzezkiej w miejscowości Pogrzebień o długości 137,5 mb od rejonu skrzyżowania z ul. Nową do zjazdu na działkę zabudowaną budynkiem oznaczonym nr 4a.

Zadanie obejmowało wymianę nawierzchni ciągu pieszego i zjazdów na kostkę brukową, wzmocnienie i ujednolicenie podbudowy, wymianę krawężników i obrzeży oraz wymianę jednej studzienki ściekowej.

Wartość zadania wyniosła **73 832,01 zł** i została sfinansowana z budżetu Powiatu Raciborskiego.

Zadanie zostało zakończone, protokół odbioru końcowego spisano w dniu **30.12.2020 r.**

Prace realizowano równolegle z robotami dotyczącymi budowy kanalizacji sanitarnej, których inwestorem jest Gmina Kornowac. Po stronie Gminy jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wzdłuż wyremontowanego ciągu pieszego.



zdj. fragment zmodernizowanego odcinka DP 3543S ul. Brzezkiej w Pogrzebieniu

V. Inwestycja finansowana ze środków Województwa Śląskiego na drogach wojewódzkich

Od 2019r. Powiat Raciborski podjął trud realizacji zadań remontowych przy drogach wojewódzkich w ramach zawartego porozumienia z Województwem Śląskim, dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

W 2020 roku Powiat na wykonanie poniższego zadania otrzymał dodatkowe środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

16. Remont DW 421 od granicy z województwem opolskim w km 14+457 w kierunku m. Sławików.

W ramach zadania wykonano remont nawierzchni jezdni odcinka drogi wojewódzkiej nr 421 o długości 1010 mb.

Zakres obejmował głównie frezowanie, wykonanie nowych warstw bitumicznych: wyrównawczo - wiążącej o grubości 6 cm, ścieralnej o grubości warstwy 4 cm oraz plantowaniu i utwardzeniu destruktem asfaltowym poboczy, odnowieniu oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej.

Całkowity koszt tego zadania wyniósł **429 238,39 zł**.

Roboty zostały zakończone, protokół odbioru końcowego spisano w dniu **18.12.2020 r.**



zdj. fragment wyremontowanej drogi wojewódzkiej DW 421

VI. Inne zadania rozpoczęte w 2020 roku i kontynuowane w 2021 roku.

W 2020 roku do Prezesa Rady Ministrów zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na: przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Raciborskiego o łącznej długości **10,65 km**, na kwotę **22 519 000 zł**. Są to drogi powiatowe nr 3506S Krzanowice-Samborowice, nr 3511S Krzyżanowice – granica państwa, nr 3507S Tworków – Osiedle Wydale, nr 3538S Pstrązna – Łańce.

W ramach tego programu złożono również wniosek na kwotę **7 995 000 zł** dotyczący wzmocnienia obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu.

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku ul. Samborowickiej o dł. 3 850 mb oraz remont odcinka tej drogi ul. Długiej o dł. 255 mb.

Zadanie to polega na remoncie odcinka dł. 255 mb – od DW 917 do skrzyżowania ul. Długiej z ul. Samborowicką oraz przebudowie odcinka o dł. 3 850 mb – od tego skrzyżowania do DW 916. Łączna długość dróg to **4 105 m**.

W 2020 roku opracowano dokumentację projektową za kwotę **54 120,00 zł**.

Dokumentacja ta została zapłacona ze środków:

- Powiatu Raciborskiego w wysokości **21 156,00 zł** (w 2019 roku Powiat poniósł koszty dotyczące opracowania map do celów projektowych dla tego zadania w wysokości 11 808,00 zł),
- Gminy Krzanowice w wysokości **32 964,00 zł**.

Zadanie ujęto w złożonym w 2020 r. wniosku o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Równocześnie planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2022 rok. Realizacja jest uzależniona od terminu uzyskania dofinansowania.

18. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S (dł. 6 555 mb).

W 2020 roku opracowano projekt koncepcyjny dla odcinka DP 3511S Krzyżanowice - granica państwa o długości dł. 4 255 mb za kwotę **14 900,00 zł**.

Z kolei odcinek drogi powiatowej nr 3507S posiada długość 2 300 mb.

W 2021 roku już zlecono opracowanie map do celów projektowych za kwotę **19 500,00 zł**, termin realizacji to 31.03.2021 r. Następnie planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie ujęto w złożonym w 2020r. wniosku o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

19. Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S w miejscowości Łańce.

Do przebudowy planowana jest cała droga powiatowa nr 3538S od skrzyżowania z DP 3540S w Łańcach do granicy powiatu z miejscowością Pstrązna o długości 1 122 m.

Z uwagi, iż droga ta jest wykorzystywana jako objazd przy *Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 935* wystąpiono również do Marszałka Województwa Śląskiego o współudział w kosztach przebudowy tej drogi.

Zadanie ujęto w złożonym w 2020 r. wniosku o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2021 roku planuje się opracować dokumentację projektową.

20. Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze - II etap.

Do przebudowy w uzgodnieniu z Gminą Kuźnia Raciborska przyjęto odcinek przed rzeką Rudą od strony Ciechowic o długości 990 mb.

Na zadaniu procedurę wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej rozpoczęto w 2020r. Koszt tej dokumentacji to **45 510,00 zł**, natomiast termin jej wykonania: **18.06.2021r.**

Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2022 rok

21. Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzystej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową.

Planuje się przebudować dwa odcinki drogi powiatowej:

- 1) od Placu Konstytucji 3 Maja (ronda) do miejsca zakończonej inwestycji w 2019 roku na ul. Łąkowej o długości 287 mb,
- 2) od zakończonej inwestycji w 2019 roku na ul. Kościuszki (rejon skrzyżowania z ul. Wandy) do przejścia dla pieszych przy Parku im. Franciszka Stala o długości 600 mb,

Dla zadania w 2020 roku zostały opracowane mapy do celów projektowych, projekt koncepcyjny oraz badania geotechniczne za łączną kwotę **19 918,80 zł**.

W/w koszty zostały sfinansowane po połowie ze środków Miasta Raciborza i Powiatu Raciborskiego.

W miesiącu lutym zostanie przeprowadzone postępowanie w celu wyboru Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji czerwiec 2021 rok.

Na w/w zadanie planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2022 rok.

22. Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ul. Ocickiej i Wiejskiej w Raciborzu.

Kolejne etapy przebudowy rozpoczętej już w 2016 roku zostaną podzielone na następujące odcinki:

- 1) od skrzyżowania z ul. Węgierską do rejonu skrzyżowania z ul. Zbożową o długości ok 950 mb,
- 2) od skrzyżowania z ul. Zbożową do końca terenu zabudowanego o długości ok 70 mb,
- 3) od końca terenu zabudowanego do drogi wojewódzkiej nr 416 o długości ok 740 mb.

Do końca marca 2021 roku zostaną opracowane mapy do celów projektowych. W tym też terminie zostanie uzgodniony szczegółowy zakres zadania z przedstawicielami Miasta Racibórz. Następnie planuje się opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla odcinków nr 1 i 3.

Również na te zakresy planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2022 rok. Część udziału własnego zadeklarowało pokryć przedsiębiorstwo EKO-OKNA S.A.

Ze względu na małą szerokość jezdni na odcinku drogi nr 2 – wstępną organizację ruchu planuje się przekazać do zaopiniowania przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

23. Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S przy ul. Dębicznej w Raciborzu.

Planuje się kontynuację robót w kierunku do ul. Za Dębiczem. Realizacja to II – III kw. 2021 r. Wstępny koszt to **100 000 zł**, do sfinansowania po połowie przez Miasto Racibórz i Powiat Raciborski.

24. Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S przy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu.

Planuje się realizację kolejnego etapu od rejonu skrzyżowania z ul. Pogwizdowską do rejonu skrzyżowania z ulicą Na Wzgórzu. Termin realizacji to II – III kwartał 2021 r. Wstępny koszt to **100 000 zł**, do sfinansowania po połowie przez Miasto Racibórz i Powiat Raciborski.

25. Inne zadania inwestycyjne.

W planach inwestycyjnych Powiatu Raciborskiego znajdują się również następujące zadania:

- *Przebudowa i utwardzenie dróg transportu rolnego oraz roboty na rowach na Operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach podziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020 pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice”, (12,122 km dróg transportu rolnego, 9,478 km rowów do oczyszczenia i odmulenia, zadanie ujęte w WPF, dokumentacja projektowa i wykonanie robót w 2021 roku),*
- *Przebudowa DP 3536S od końca zabudowań miejscowości Górki Śląskie w kierunku drogi wojewódzkiej nr 919, (Zadanie było ujęte w pierwszym wniosku o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z 2020 roku, planowane przygotowanie dokumentacji projektowej),*
- *Przebudowa DP 3529S od DK 45 w Tworkowie do końca obszaru zabudowanego w Bolesławiu, (Zadanie było ujęte w pierwszym wniosku o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z 2020 roku, planowane przygotowanie dokumentacji projektowej),*
- *Przebudowa DP 3505S od DW 416 w Pietrowicach Wielkich do DW 916 w Lekartowie (planowane opracowanie dokumentacji projektowej),*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej (planowane opracowanie dokumentacji projektowej),*
- *Przebudowa dróg wewnętrznych i zwiększenia miejsc parkingowych na terenie Szpitala Rejonowego w Raciborzu – etap II (planowane opracowanie dokumentacji projektowej).*